


Tijdslijn planning

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021



2017 – 2018 conditionerende werkzaamheden (verleggen kabels en leidingen, verwijderen groen) & ontwerpfase VITAL



Q4 2018 – Q1 2020 realisatie opstel terrein



Q1 2019 – Q1 2020 realisatie ongelijkvloerse kruispunten/ombouw Amstelveenlijn



Mrt. 2019 sneltram 51 stopt met rijden, start tijdelijk OV-plan




14 juli 2019 – 26 aug. 2019 zomerbuitendienststelling



Q2 – Q4 2020 buffer bouwactiviteiten, testfase en start vernieuwde Amstelveenlijn



31 dec. 2020 uiterste datum oplevering VITAL



Q1 2021 afronding project en decharge